
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN

2 Udførelses fase bygnings sag 541 dage ma 04-12-17 ma 30-12-19

3 Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet 299 dage ma 04-12-17 to 24-01-19

13 Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet 255 dage ma 16-04-18 fr 05-04-19

23 Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle  215 dage ma 22-10-18 fr 16-08-19

24 Opstilling af stillads og totaloverdækning 52 dage ma 22-10-18 ti 01-01-19

25 Tagudskiftning 113 dage ma 14-01-19 on 19-06-19

26 Facade afrensning gård og gade 115 dage ma 03-12-18 fr 10-05-19

27 Vindues arbejder gadeside 25 dage to 23-05-19 on 26-06-19

28 Facadearbejder gadeside 70 dage to 11-04-19 on 17-07-19

29 Facade arbejder gårdside 50 dage ma 11-02-19 fr 19-04-19

30 Vindues arbejder gårdside 15 dage ma 11-03-19 fr 29-03-19

31 Mangel udbedring og nedtagning af 
stilladsetape 3

30 dage to 27-06-19 on 07-08-19

32 Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade 211 dage ma 18-02-19 ma 09-12-19

41 Samlet aflevering for etape 1, 2, 3 og 4 20 dage ti 03-12-19 ma 30-12-19
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nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb

Fjerde kvartal Første kvartal Andet kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal Første kvartal Andet kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal Første kvartal
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kun start
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Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

1 Hoved tidsplan ma 17-09-18

Side 1

Projekt: Hovedtidsplan beboer

Dato: ma 17-09-18


