
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN

2 Udførelses fase bygnings sag 541 dage ma 04-12-17 ma 30-12-19

3 Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet 299 dage ma 04-12-17 to 24-01-19

13 Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet 255 dage ma 16-04-18 fr 05-04-19

23 Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle  215 dage ma 22-10-18 fr 16-08-19

32 Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade 211 dage ma 18-02-19 ma 09-12-19

33 Opstilling af stillads og totaloverdækning 42 dage ma 18-02-19 ti 16-04-19

34 Tagudskiftning 138 dage on 17-04-19 fr 25-10-19

35 Facade afrensning gård og gade 155 dage ma 15-04-19 fr 15-11-19

36 Vindues arbejder gadeside 25 dage ma 19-08-19 fr 20-09-19

37 Facadearbejde gadeside 55 dage ma 22-07-19 fr 04-10-19

38 Facade arbejder gårdside 40 dage to 01-08-19 on 25-09-19

39 Vindues arbejder gårdside 15 dage to 18-07-19 on 07-08-19

40 Mangel udbedring og nedtagning af 
stilladsetape 4

30 dage ti 29-10-19 ma 09-12-19

41 Samlet aflevering for etape 1, 2, 3 og 4 20 dage ti 03-12-19 ma 30-12-19

Stillads

Tømrer
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nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb

Fjerde kvartal Første kvartal Andet kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal Første kvartal Andet kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal Første kvartal
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kun start
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Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

1 Hoved tidsplan ma 17-09-18

Side 1

Projekt: Hovedtidsplan beboer

Dato: ma 17-09-18


