
Id Opgavenavn Startdato Slutdato

1 HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN

2 Udførelses fase bygnings sag ma 04-12-17 ti 17-12-19

3 Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet ma 04-12-17 fr 12-04-19

15 Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet ma 16-04-18 fr 17-05-19

26 Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle  ti 01-01-19 fr 23-08-19

37 Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade ma 18-03-19 fr 13-12-19

38 Opstilling af stillads og totaloverdækning ma 18-03-19 fr 03-05-19

39 Tagudskiftning ma 17-06-19 fr 25-10-19

40 Facade afrensning gård og gade ma 08-04-19 fr 12-07-19

41 Vindues arbejder gadeside ma 03-06-19 fr 26-07-19

42 Facadearbejde gadeside ma 08-07-19 fr 25-10-19

43 Facade arbejder gårdside ma 08-07-19 fr 27-09-19

44 Vindues arbejder gårdside ma 15-07-19 fr 02-08-19

45 Mangel udbedring og nedtagning af stillads 

gadeside etape 4

ma 28-10-19 fr 06-12-19

46 Mangeludbedring og nedtagning af stillads 

gårdsiden etape 4

ma 11-11-19 fr 06-12-19

47 kældervinduer og genmontering af terrasser ma 02-12-19 fr 13-12-19

48 Afrigning af byggeplads ti 03-12-19 ma 16-12-19
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1 Hoved tidsplan to 28-02-19

Side 1

Projekt: Hovedtidsplan beboer

Dato: to 28-02-19


