

INFO Til BEBOERE

Grundet Corona som er begyndt at smitte internt i vores virksomhed og allerede har kostet 2 mand på projektet AB Syven vedr. udskiftning af dørtelefoner.

Vi har i samråd med jeres bestyrelse besluttet at udskyde resten af projektet til Januar da vores arbejdsstyrke i øjeblikket falder fra dag til dag (indtil videre er 5 mand smittet ud af 20).

Vi ville meget gerne ha haft afsluttet projektet i år efter tidsplanen, men vi kan se nu at det ikke bliver realistisk, vi beklager de gener det har måtte skabe.

a | **HHR**
P | El-teknik
S | 70 27 24 04

Aut. el-installatør

Mvh Oliver Lie

HHR El-Teknik